

取引先 各位

平成 23 年 6 月 20 日
石巻合板工業株式会社
取締役社長 野田 四郎

被災後の工場施設復旧状況についてのお知らせ

このたびの東日本大震災により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

また、今般の震災にあたり、お力添え、ご協力いただきました多くの皆様に、深く御礼申し上げます。

現在は、東日本大震災により被災した工場の復旧作業に鋭意取り組んでおりますが、工場復旧に向けた取組みと復旧時期の見通しなどについて、下記の通りお知らせいたします。

記

《工場復旧に向けた取組みと復旧時期の見通し》

被災した工場構内には、津波の被害により大量のヘドロや漂流物等が堆積しておりますが、工場建屋内の除去作業にはメドがつき、現在は建物及び設備関係の復旧作業に取り組んでおります。

なお、工場の復旧作業に関する今後のスケジュール概要は次の通りです。

◇復旧作業スケジュールの概要

- ・工場建物設備関係の復旧 7月中旬
- ・電力、水道供給設備の復旧 7月中旬（一部は6月下旬）
- ・合板設備の復旧、試運転* 8月上旬（予定）
- ・合板生産の一部再開* 8月下旬（予定）

※合板設備の復旧や試運転、生産一部再開などの時期は現時点での見通しです。

なお、生産再開時の生産能力は、概ね震災前の50%程度、今期中には震災前の水準まで復旧予定です。

皆様におかれましては、何かとご不便、ご心配をお掛けしておりますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。株式会社ノダの支援も受け一日も早い復旧に邁進する所存でございますので、引き続きご支援のほどお願い申し上げます。

なお当社は、上記の通り工場被災により国産針葉樹合板の生産活動を停止しておりますが、引き続き海外関連会社（サンヤン社、マレーシア）から輸入している南洋材合板の販売活動を行っております。

以 上